Dodatok č. 01 k zmluve o dielo č. 40/2021

„Úprava toku – vetva „P"

uzatvorený podľa § 269 a § 536 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva") medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov:	**Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. alebo v skratke OVS, a. s.**
Sídlo:	ul. Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
Zapísaná:	v obchodnom registri Okresného súdu Žilina odd.: Sa, vl. č. 10544/L
IČO:	36 672 254
DIČ:	2022236315
IČ DPH:	SK 2022236315
Zastúpený:	predstavenstvom
Oprávnení k podpisu zmluvy:	dvaja členovia predstavenstva
Kontaktná osoba:	Ing. Marcel Bakoš, výrobno-technický riaditeľ +421 908 735 318, +421 43 23 88 518, marcel_bakos@ovs.sk
Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
IBAN:	SK47 0200 0000 0035 7850 2051

(ďalej len „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

Názov:	Rabčan, s. r. o.
Sídlo:	Rabčická 334, 029 44 Rabča
Zapísaná:	OR Okresného súdu Žilina, odd. s. r. o., vl. č. 10747/L
IČO:	36376108
DIČ:	
IČ DPH:	SK2020128990
Zastúpený:	Ing. Stanislav Šimurdiak
Oprávnení k podpisu zmluvy:	Ing. Stanislav Šimurdiak
Kontaktná osoba:	Ing. Stanislav Šimurdiak +421 948 038 418, rabcansro@gmail.com
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko
IBAN:	SK61 5600 0000 0040 0175 3002

(ďalej len „zhotoviteľ")

I. Preambula

Zmluvné strany dňa 24. 02. 2021 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 40/2021 uzatvorenú podľa § 269 a § 536 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva") na stavbu „Úprava toku – vetva „P".

Dodatok sa uzatvára na základe požiadavky vlastníka pozemku KNC 1294/22 k.ú. Rabča (850772), obec Rabča, LV 7154 1, Strýček Jozef r. Strýček, Hlavná 744, Rabča, PSČ 029 44. Požiadavka v zmysle emailu zo dňa 03. 02. 2021 a v zmysle záznamu z osobného rokovania zo dňa 05. 03. 2021 ktorým sa mení rozsah, cena a termín stavby.

II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo sa mení nasledovne:

Čl. I. Predmet zmluvy

Úprava bezmenného toku v obci Rabča v súbehu s kanalizačnou vetvou „P" v lokalite pozemky KNC 1294/8, 1294/22, 1294/1 k. ú. Rabča.

Stavebné práce spočívajú z opevnenia dna a brehov toku, najmä:

- Zriadenie štrkového lôžka dna a brehov hr. 100 mm,
- Osadenie betónového žľabu priekopového na dno toku,
- Osadenie betónových zatrávňovacích tvárnic 1x na ležato, 1x zvislo na oboch brehoch toku,

Úprava toku v celkovej dĺžke 417 m z toho dodanie a osadenie plastového korugovaného potrubia PVC DN 800 na miesto stavby v dĺžke 42 m.

čl. II. Čas plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy maximálne do **30. 06. 2021**.

čl. IV. Cena za dielo, bod 1.

Cena bez DPH v €:	28 590,-
Sadzba a výška DPH:	20% = 5 718,-
Cena vrátane DPH v €:	34 308,-
Slovom:	Tridsaťštyritisíctristoosem euro

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo,
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení,
3. Právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky,
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami s výnimkou pre zmluvnú stranu spadajúceho do kategórie povinná osoba v súlade s § 2 podľa Zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnení, kedy Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby alebo v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47 a Zák. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zák. č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony."

5. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2x a zhotoviteľ 2x,
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok prečítali, že sa s jeho obsahom oboznámili, jeho obsahu porozumeli, tento Dodatok uzatvorili slobodne a vážne, nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

Objednávateľ:

Miesto: DOLNÝ KUBÍN

Dátum podpisu: 15. 04. 2021

Pečiatka a podpis:
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bystrecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
IČO:36672254, DIČ:2022236315

.....
Ing. Jozef Revaj
generálny riaditeľ

Pečiatka a podpis:
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bystrecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
IČO:36672254, DIČ:2022236315

.....
Ing. Marcel Bakoš
výrobno – technický riaditeľ

Zhotoviteľ:

Miesto: RABČA

Dátum podpisu: 19.04.2021

Pečiatka a podpis:
RABČAN, s.r.o.
29 44 Rabča
SK2020128990

.....
Ing. Stanislav Šimurdiak
konateľ spoločnosti